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nattirlich stadtnah leben

Organisationsreglement Gemeinderat; Anhang 4 101.1.4

Liegenschaftenkommission; Detailregelungen Prozessablaufe und Schnittstellen

Dieser Anhang klart im Sinne von Art. 36 der Gemeindeordnung (GO) und erganzend zur Ziffer 4.2.3
des Organisationsreglements einzelne Prozessablaufe und Zustandigkeiten bei Neu- und Umbauprojek-
ten sowie bei der Verwaltung und dem Unterhalt gemeindeeigener Liegenschaften.

Bei nachfolgenden Liegenschaften kommt einem anderen Ressort die Nutzerrolle zu, womit dieses bei
Neu- oder Umbauprojekten, bei Grenzbereinigungen oder der Festlegung von Grunddienstbarkeiten so-
wie bei Grundsatzfragen zum Liegenschaftenunterhalt angemessen in die Entscheide und Prozesse
einzubeziehen ist:

Reg.-Nr. | Bezeichnung Liegenschaft Kat.-Nr. | Eig. | Miete Ressort (Nutzer)
28.03.001 | Familiengarten Ehrli X Tiefbau und Landschaft
28.03.003 | Friedhof Niederhasli X Gesundheit und Sicherheit
28.03.004 | Parkplatz Niederglatterstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.006 | Gemeindehaus Dorfstrasse 17 X Présidiales
28.03.007 | Seniorenzentrum Spitzstrasse X Gesundheit und Sicherheit
28.03.008 | Parkplatz Huebwiesenstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.009 Werk-/feuemehrgebéude, X Tiefbaulund La.ndschaft
Industriestrasse 20 Gesundheit und Sicherheit
28.03.010 | Parkplatz Furtstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.011 | Regenklarbecken Brlnnlistrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.014 | Seebadi Haslisee / Seeriet X Gesundheit und Sicherheit
Seehalde, Zivilschutzanlage BSA 2123 X Gesundheit und Sicherheit
28.03,022 | Sreverkabine Kana X Tiefbau und Landschaft
bei. Regensdorferstrasse 8
28.03.026 | Reservoir ,Miisler Nassenwil X Tiefbau und Landschaft
28.03.029 | Reservoir Ruchlig ,Brantenstein* X Tiefbau und Landschaft
28.03.030 | Friedhof Einensteinen, Oberhasli X Gesundheit und Sicherheit
28.03.032 | Parkplatz Schulweg X Tiefbau und Landschaft
28.03.033 | Heiselstrasse X Prasidiales
28.03.037 | Familiengarten Oberhasli, Watterstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.044 | Buchserstrasse, langs Trottoir X Tiefbau und Landschaft
28.03.050 | Mettmenhaslisee, Wasserflache 2186 X Gesundheit und Sicherheit
Mettmenhaslisee, Fischerstege 2186 X Tiefbau und Landschaft
28.03.051 | Parkplatz Lettenstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.061 | Recyclinghof, Industriestrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.062 | Familiengarten S&get X Tiefbau und Landschaft
28.03.063 | Parkplatz Dorfstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.065 | Parkplatz Gassli, Oberhasli X Tiefbau und Landschaft
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Reg.-Nr. Bezeichnung Liegenschaft Kat.-Nr. | Eig. | Miete Ressort (Nutzer)
28.03.066 | Zentralschulhaus X Bildung
28.03.067 | Oberhasli Schulhaus X Bildung
28.03.068 | Rossacker Schulhaus X Bildung
28.03.069 | Pavillon Gemeindehaus X Prasidiales
28.03.070 | Spitz Kindergarten X Bildung
28.03.071 | Huebwiesen Kindergarten X Bildung
28.03.072 | Lindacker Kindergarten X Bildung
28.03.073 | Linden Schulhaus X Bildung
28.03.074 | Freizeitzentrum Huebwiesen X Soziales und Gesellschaft
28.03.075 | Schutzenhaus Salen X Gesundheit und Sicherheit
28.03.078 | Watterstrasse 3 EFH, Oberhasli X Soziales und Gesellschaft
28.03.080 | Waldhitte Oberhasli X Tiefbau und Landschaft
28.03.081 | Scheune Furtstrasse, Mettmenhasli X Tiefbau und Landschaft
28.03.082 | Industriestrasse, Asylunterkunft 3132 X Soziales und Gesellschaft

Industriestrasse, Anteil Finanzvermdgen 3132 X Prasidiales
28.03.084 | Adlibogen Kindergarten (BGM) X Bildung
28.03.085 | Betreibungsamt, Mandachstrasse 52 X Prasidiales
28.03.110 | Pavillon Seehalden 2120 X Prasidiales
28.03.111 | Regenwasserbecken Rooswiesen X Tiefbau und Landschaft
28.03.113 | Mehrzweckhalle Seehalde 2384 X Prasidiales

Seehalde, Unterkellerung 2384 X Tiefbau und Landschaft
28.03.114 | Mediothek, Spitzstrasse 20, Niederhasli X Prasidiales
28.03.115 | Wohnhaus Seestrasse 7, Niederhasli X Soziales und Gesellschaft
28.03.116 | Wohnhaus Lagernstrasse 11, Niederhasli X Soziales und Gesellschaft
28.03.117 | Kollektivunterkunft Asyl, Mandachstr. 50 X Soziales und Gesellschaft
28.03. Skaterpark Seehalden X Soziales und Gesellschaft

Benltzungsrecht 4 PP Tiefgarage 522 X Prasidiales

Eig. Liegenschaft befindet sich vollstandig im Eigentum der politischen Gemeinde Niederhasli
Miete Die Liegenschaft wird von der politischen Gemeinde gemietet oder sie befindet sich nur

anteilsméssig in ihrem Eigentum
Samtliche landwirtschaftlich genutzten und an Dritte verpachteten Grundstlicke ausserhalb der Bauzo-
nen werden durch das Ressort Tiefbau und Landschaft betreut. Die Liegenschaftenkommission vollzieht

einzig Grenzbereinigungsverfahren oder Festlegungen von Grunddienstbarkeiten.

Die jeweiligen Nutzer stellen koordinierte Kommunikationswege zur Anmeldung von Projekten sowie
zum Anbringen von Projektideen gegentiber der Liegenschaftenkommission sicher.
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Neu- und Umbauprojekte

Die Liegenschaftenkommission leitet im Sinne von Ziffer 4.2.3 des Organisationsreglements grundsatz-
lich sémtliche Neu- und Umbauprojekte. Der Verantwortungsbereich der Liegenschaftenkommission so-
wie der Einbezug der jeweiligen Nutzer richten sich nach den im Diagramm "Prozessablauf 1 — Neu-
/Umbauprojekte" schematisch dargestellten Ablauf. Bei Uneinigkeiten zwischen Nutzer und Liegen-
schaftenkommission entscheidet der Gemeinderat abschliessend.

Verwaltung und Unterhalt

Die jeweiligen Nutzer melden ausserordentliche Vorkommnisse sowie samtliche Pendenzen des kleinen
Unterhalts bei ihren Liegenschaften direkt und koordiniert der Bereichsleitung Liegenschaften per E-
Mail.

Unterhaltsarbeiten bei gemeindeeigenen Liegenschaften werden grundsatzlich durch das Hauswartper-
sonal durchgefiihrt. Inwiefern der Betrieb Werke erganzend fir den Unterhalt beigezogen wird, ent-
scheidet die Liegenschaftenkommission in Absprache mit dem Ressort Tiefbau und Landschaft.

Die Nutzer werden bei ausserordentlichen Ereignissen oder bei anstehenden Investitionen im Zusam-
menhang mit Verwaltung und Unterhalt durch den Bereich Liegenschaften friihzeitig orientiert und best-
maglich in die Prozesse miteinbezogen.

Budgetierung

Der Liegenschaftenkommission obliegt die Budgetverantwortung fiir sémtliche Liegenschaften. Sie ist
insbesondere verantwortlich fir das Einstellen der standig anfallenden Aufwendungen fiir Verwaltung
und Unterhalt im Budget.

Die Nutzer haben ihre Bedirfnisse flr ausserordentliche Vorhaben im Folgejahr mit Kostenschatzungen
bis spatestens Mitte Mai der Liegenschaftenkommission einzureichen. Die Liegenschaftenkommission
ubernimmt diese Eingaben in den Budgetentwurf. Sie ist berechtigt, diese Budgeteingaben mit eigenen
Kommentaren zu erganzen. Bei Uneinigkeiten zwischen dem verantwortlichen Ressort und der Liegen-
schaftenkommission (iber einzelne Budgetpositionen bzw. deren Umfang entscheidet der Gemeinderat
mit der Festsetzung des Budgets abschliessend.

Die Budgetierungsphase richtet sich zusammenfassend nach dem im Diagramm "Prozessablauf 2

Budgetierung Liegenschaften" schematisch dargestellten Ablauf. Bei Uneinigkeiten zwischen Nutzer
und Liegenschaftenkommission entscheidet der Gemeinderat abschliessend.
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Prozessablauf 1 — Neu-/Umbauprojekte

Liegenschaftenkommission A
Besteller (Nutzer) € . Gemeinderat
RV Liegenschaften
Projektlancierung l l
Teilschritte Projektanmeldung Projektaufnahme
mittels Formular Erstbeurteilung
Projektanmeldung kann im
Rahmen Budgetprozess
oder auch sonst erfolgen
Bildung
Besteller legt Beschliisse, .
Offerten, Skizzen usw. vor PrOJektgruppe
(falls schon vorhanden)
" " Notwendigkeit/Zeitpunkt
= | Projektskizze nach Einbezug Betrieb Werke?
% | standardisiertem Formular (Unterhalt)
& | (bei Bedarf/Grossprojekte)
Entwurf Projektskizze
Projektdefinition
Teilschritte Vi
. Einbezug / Mitwirkung Sitzung Projektgruppe
Besteller und LiKo bestimmen o . ) 5
ihre Delegierte in Projekt- Projektgruppe organisiereny/leiten/protokollieren
gruppe
Projektgruppe erstellt Termin-
und Ablaufplan und verfeinert Y
Pflichtenheft fe— Nein Projektprl'.]fu ng

Besteller/LiKo?
Bedarf Staatsbeitréage priifen ST

Stichentscheid

Phase 2

GR negativ
Projekterarbeitung

GR positiv

Projektausarbeitung

/ Projektier:

Projektabbruch

Teilschritte

A 4
LiKo obliegt Verantwortung fiir . . Ah . a "
Baubewilligungsverfahren Mitwirkung Bereinigung |_ Projektprédsentation

_ o Gutheissung Projekt Projektbereinigung
Lancierung Submissions-

verfahren durch LiKo nach I
Vorschriften und Richtlinien l

LiKo oder RV Liegenschaften
genehmigen Projekt

Info Besteller per

Projektgenehmigung
inkl. Kreditfreigabe, evtl.
Arbeitsvergaben

Nein
LiKo? >

Info GR per Protokoll

Nutzer prasentiert Geschaft in
GR, mit Einbezug RV Lieg.

Projektgenehmigung

Nutzer ist bis Abschluss der

Phase 3 Ansprechperson fiir
Dritte und présentiert Projekt
an Gemeindeversammlung

Phase 3

Projektprdsentationen |

Infoanlédsse / GV

inkl. Kreditfreigabe, Verabschiedung GV

Projektausfiihrung

Teilschritte

Punktueller Einbezug

A

Vergabeentscheide durch LiKo
Betriebskonzept aufbereiten

Projektgruppensitzungen nach
Bedarf unter Lejtung LiKo

Phase 4

Projektausfiihrung

Punktuelle Info

Projektabschluss

A

Subventionen einholen

Teilschritte

Punktueller Einbezug [«

A 4

Schlussabnahme

LiKo erstellt Protokoll
Schlussabnahme, ggf. mit
Regelung Unterhalt

Einfordern allfélliger
Staatsbeitrage nach
Abrechnung durch LiKo

RV Liegenschaften vertritt
Abrechnung in GR oder an GV

Phase 5

Vorbereitung Abrechnung
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Ubergabe Nutzer

A

‘ Schlussabrechnung

Nein

iber Baufortschritt

P

A 4

Kreditabrechnung
evtl. Verabschiedung GV

l Staatsbeitrage? I

Projektabschluss
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Prozessablauf 2 — Budgetvorbereitung natirlich stadinah laben

Liegenschaftenkommission .
Besteller (Nutzer) 8 . Gemeinderat
RV Liegenschaften
Projektanmeldung
Teilschritte Projektidee
Neu-/Umbau/
Nutzer meldet Bedarf oder a.0. Unterhalt
Projektidee fur Folgejahr
bei Bereich Liegenschaften
an bis Mitte Mai mittels
Formular, Skizzen,
Kostenschatzungen Formular Beurteilung AnIiegen
«Projektanmeldung» .
im Rahmen Budgetprozess
3
=
. v
. Nein
Budgetierung Riickmeldung ) )
. . Projekt gutgeheissen?
mit Begriindung
Teilschritte
LiKo entscheidet iiber Ja
Aufnahme in Budget i . .
- - Nein Projektpriifung
" . Entscheid akzeptiert?
Riickmeldung durch LiKo an Stichentscheid
Besteller per Protokollauszug
oder in geeigneter Form Ja
A
Projektabsicht begraben
L GR negativ
k. v
Info BiStIT”el' per Projektaufnahme in GRpositiv Projektabsicht begraben
Protokollauszu < <
P g Budget
&
v
Projektlancierung
Teilschritte Projektaufnahme
Ablauf gemdss Schema
«Prozessablauf 1» l
Prozessfortfiihrung
gemass Prozessablauf 1
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